

Riksarkivets Division för Offentlig Informationshantering är på gång med att utreda en förvaltningsorganisation för FGS:erna.
Se sidan 2.



Bild: <http://publicrelationssydney.com.au>

Nyhetsbrev för Riksarkivets projekt e-arkiv och e-diarium

eARD

november 2013



Riksarkivet

Om eARD

Redaktion

Lina Marklund, Caspar Almalander

Tipsa redaktionen

Har du nyhetstips, förslag till artiklar, eller synpunkter?

Skicka e-post till

lina.marklund@snabel-a.riksarkivet.se

caspar.almalander@snabel-a.eskilstuna.se

Delprojektledare har ordet

Information från delprojekt

Delprojekt 7 (DP7) Utvärdering och tester av FGS:erna

av Annalena Olsson, Riksarkivet

Arbetet med att knyta fler piloter till delprojektet är nu i stort sett avslutat och inga nya kontakter kommer att tas. Det är just nu sju myndigheter/organisationer som deltar som piloter. Alla testar leveranstypen ärendehantering förutom en som testar leveranstypen personal.

Piloterna har kommit långt i sitt arbete och har levererat minst ett uttag till Riksarkivets mottagningsfunktion. Två myndigheter är helt klara med sitt testarbete inklusive besvarande av delprojektets enkät och de andra är i slutskedet av testerna. Som en följd av

detta så jobbar delprojektet nu för fullt med analyser av de SIP:ar som levererats och med återkoppling till piloterna.

Ett samarbete med DP2, nyttorealiserings har inletts och vi har även ett fortsatt samarbete med SKL.

Inom delprojektet har en enkät tagits fram som det är tänkt att piloterna ska fylla i efter slutförda tester. Enkäten är till hjälp för oss i den andra delen av vårt uppdrag, att utvärdera. I den kan piloterna lämna synpunkter på bl a delprojektet som sådant, test- och utvärderingsmetodik och om de har upplevt några problem med i samband med testerna.

Förvaltning FGS:er

Utredning på gång

Källa: Britt-Marie Östholm, Riksarkivet

När E-delegationen i betänkandet *Så enkelt som möjligt för så många som möjligt – En bit på väg* (SOU 2011:27) föreslog att Riksarkivet skulle ges i uppdrag att leda ett arbete med inriktning mot gemensamma tjänster för e-arkiv och e-diarium angavs att man som ett första steg skulle ta fram förvaltningsgemensamma specifikationer (FGS:er) som kunde ligga till grund för de tänkta tjänsterna. Det föreslogs även att Riksarkivet skulle ges ett övergripande ansvar för att förvalta de framtagna specifikationerna.

Projektet eARD har i dagsläget tagit fram ett antal förslag till FGS:er för olika verksamhetsområden. När projektet avslutas vid utgången av juni 2014 behöver en förvaltningsorganisation finnas på plats för att ta emot förslagen. Denna kommer att besluta en första version av specifikationerna. Efter hand är det tänkt att specifikationer för andra verksamhetsområden ska kunna utvecklas.

I syfte att skilja mellan projektets roll och Riksarkivets roll har arbetet med att utreda organisationsfrågan under hösten 2013 överförts från eARD till Riksarkivets linjeorganisation, Divisionen för offentlig informationshantering. En rapport med förslag till organisation ska föreligga senast vid utgången av mars 2014.

"I SOU2011:27 föreslogs att Riksarkivet skulle ges ett övergripande ansvar för att förvalta de framtagna specifikationerna."



- | | |
|--------------|---|
| 21 - 22 jan | Forum för kommunsekreterare, Birger Jarl konferens, Stockholm |
| 12 - 13 mars | Arkivforum 2014, Grand Hotel, Stockholm |
| 26 mars | Konferens Dokument- och ärendehantering, Courtyard by Mariot, Stockholm |
| 2 - 3 apr | Nämndsekreterardagarna, Stockholm |

Nästa nyhetsbrev

Nästa eARD nyhetsbrev kommer veckan innan jul (vecka 52). Välkommen med ett bidrag du också. Maila gärna din text till Lina eller Caspar. Mailadresserna finns på första sidan.